
П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Омская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Омская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Дернова Т.В.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,

Министр образования Омской области

Крикорьянц Д.О.Руководитель регионального проекта Министр

Руденок Т.М.Администратор регионального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Омской области "Развитие

системы образования Омской области"

-

friclerMA
Печатная машинка
Версия 8, в редакции от 21.07.2022

friclerMA
Печатная машинка

friclerMA
Печатная машинка
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Обеспечено

проведение

мероприятий по

внедрению

рабочих программ

воспитания

обучающихся (на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся) в

100 %

общеобразовательн

ых организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

Тысяча

человек

- - - 95,

000

0

122

,00

00

 

Ежегодно

проводится

Проведе

ние

массовых

0,0000 2020

- -143

,00

00

164

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

комплекс

региональных

мероприятий

патриотической

направленности с

вовлечением в

мероприятия не

менее 95 тысяч

детей и молодежи

(далее –

участников) в 2021

году, не менее 122

тыс. участников в

2022 году, не менее

143 тыс.

участников в 2023

году, не менее 164

тыс. участников в

2024 году

 

мероприя

тий

1.3

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

Тысяча

человек

- - - 7,0

140

7,3

480

 

Реализация меропр

иятий

направленных на

развитие системы

межпоколенческог

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -7,6

820

8,0

160

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

о взаимодействия и

обеспечение

преемственности

поколений,

поддержку

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей

и молодежи.

Участие детей  и

молодежи в

детских этапах

популярных

конкурсов и

проектов под

шефством

наставников.

Участие в

мероприятиях

примут не менее

8,0160 детей и

молодежи к 2024

году.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Разработан и

реализуется комплекс

мер, направленных на

развитие системы

гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

Тысяча

человек

- - - 0,2

930

0,2

930

Обеспечено

внедрение в

Омской области

293 ставок

специалистов по

воспитанию в

общеобразовательн

ых организациях, в

том числе 1 ставки

регионального

координатора,

5 ставок

специалистов

регионального

ресурсного центра,

 20 ставок

муниципальных

кураторов, 267

ставок советников

директоров по

воспитанию и

работе с детскими

объединениями.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,2

930

0,2

930

-

1.5

Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том

Единиц

а

- - - - 533

,00

00

Субъектам

Российской

Федерации

предоставлены

Приобре

тение

товаров,

работ,

0,0000 2021

- -- -

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе структурные

подразделения

указанных

организаций,

оснащены

государственными

символами

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

субсидии для

осуществления

закупок в целях

обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организаций (в

том числе их

структурных

подразделений)

комплектами

государственных

символов

Российской

Федерации.

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в том

числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской

Федерации.

1.1

48 131,020,00 0,000,00 0,00 48 131,020,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

48 131,020,00 0,000,00 0,00 48 131,020,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

48 131,020,00 0,000,00 0,00 48 131,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 48 131,02

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 48 131,02

0,00 48 131,020,00 0,00 0,00 0,00 48 131,02

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Омская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Государственные и муниципальные

общеобразовательные организации, в

том числе структурные подразделения

указанных организаций, оснащены

государственными символами

Российской Федерации.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 131,02

48 131,0248 131,0248 131,0248 131,0214 439,30

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 131,02

48 131,0248 131,0248 131,0248 131,0214 439,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Омская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Обеспечено проведение

мероприятий по внедрению

рабочих программ

воспитания обучающихся

(на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся) в

100 %

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Дернова Т.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение

Распоряжение

Министерства образования

Омской области об

определении регионального

координатора по разработке

и внедрению в

общеобразовательных

-

Жукова Л.Н.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях Омской

области программ

воспитания обучающихся

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

План работы по внедрению

программ воспитания

обучающихся

-

Жукова Л.Н.

30.09.2021

04 08 --

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2021

06 07 --

1.1.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2021

08 07 --

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Отчет о результатах

работы по итогам 2021 года

-

Жукова Л.Н.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Дернова Т.В.

30.01.2022

11 Взаимо Внутриведом-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Протоколы, приказы,

дорожные карты о

реализации мероприятий по

достижению результата в

2022 году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ственный

мониторинг

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Дернова Т.В.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Дернова Т.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Внутриведом

ственный

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Промежуточный

отчет о внедрении

программ воспитания

-

Дернова Т.В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Дернова Т.В.

30.09.2022

09 11 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан) -

подготовлен сводный

аналитический отчет о

реализации результата в 2022

году", значение: 0.0000

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Дернова Т.В.

30.12.2022

10 08 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.06.2023

08 10 --

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2023

09 11 --

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2023

10 04 --

1.1.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Жукова Л.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.06.2024

08 10 --

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2024

09 11 --

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2024

10 04 --

1.1.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Жукова Л.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

 

Ежегодно проводится

комплекс региональных

мероприятий

патриотической

направленности с

вовлечением в мероприятия

не менее 95 тысяч детей и

молодежи (далее –

участников) в 2021 году, не

менее 122 тыс. участников в

2022 году, не менее 143 тыс.

участников в 2023 году, не

менее 164 тыс. участников в

2024 году

 

Крикорьянц

Д.О.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Распоряжение об

утверждении перечня

региональных мероприятий

для детей и молодежи

-

Руденок Т.М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата "

Отчет промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Руденок Т.М.

30.09.2021

01 05 --

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Руденок Т.М.

27.12.2021

04 03 --

1.2.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об организации и

проведении региональных

мероприятий с участием

детей и молодежи

-

Руденок Т.М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Распоряжение об

утверждении перечня

мероприятий в целях

-

Дудкова Е.В.

02.02.2022

Взаимо

связь с

иными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

достижения результатоврезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за первый квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.04.2022

14 15 --

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за второй квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за третий квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за четвертый квартал

-

Дудкова Е.В.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет О выполнении КТ,

результата

-

Дудкова Е.В.

30.12.2022

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Распоряжение об

утверждении перечня

мероприятий в целях

-

Дудкова Е.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

достижения результатов

проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.04.2023

14 15 --

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

02.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении КТ,

результата

-

Дудкова Е.В.

30.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

Распоряжение об

утверждении перечня

мероприятий в целях

-

Дудкова Е.В.

02.02.2024

Взаимо

связь с

иными

09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

достижения результатов

проекта

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.04.2024

14 15 --

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.2.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении КТ,

результата

-

Дудкова Е.В.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

 Реализация мероприятий

направленных на развитие

системы

Крикорьянц

Д.О.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечение

преемственности

поколений, поддержку

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей  и молодежи. Участие

детей  и молодежи в

детских этапах популярных

конкурсов и проектов под

шефством наставников.

Участие в мероприятиях

примут не менее 8,0160

детей и молодежи к 2024

году.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

концепции конкурсов и

проектов

-

Руденок Т.М.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.2

Контрольная точка "Проведен Отчет промежуточныйРуденок Т.М.

30.09.2021

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

мониторинг реализации

результата

-

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о ходе и итогах

реализации программы,

включающей в себя

проведение популярных

конкурсов и проектов

-

Руденок Т.М.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата ",

значение: 0.0000

Отчет промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Руденок Т.М.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Распоряжение об перечне

мероприятий в целях

достижения результатов

проекта

-

Дудкова Е.В.

02.02.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

показателя за год

подписанный

руководителем проекта

-

Дудкова Е.В.

31.03.2022

01 09 --

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.07.2022

09 10 --

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.10.2022

10 11 --

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.03 11 --

1.3.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Распоряжение о перечне

мероприятий в целях

достижения результатов

проекта

-

Дудкова Е.В.

02.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.3.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.04.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

03.07.2023

09 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

02.10.2023

10 11 --

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет о выполнении

показателя за год

подписанный

руководителем проекта

-

Дудкова Е.В.

29.12.2023

02 03 --

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Распоряжение о перечне

мероприятий в целях

достижения результатов

проекта

-

Дудкова Е.В.

02.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 1 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.04.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 2 квартал по

проекту

-

Крикорьянц

Д.О.

02.07.2024

09 10 --

1.3.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 3 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

01.10.2024

10 11 --

1.3.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет за 4 квартал по

проекту

-

Дудкова Е.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.22

Контрольная точка "Итоговые

показатели достижения

результата за 2024 год ",

значение: 0.0000

Отчет о выполнении

показателя за год

подписанный

руководителем проекта

-

Руденок Т.М.

31.12.2024

01 09 --

1.4

Результат "Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленных на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций"

Обеспечено внедрение в

Омской области 293 ставок

специалистов по

воспитанию в

общеобразовательных

организациях, в том числе 1

ставки регионального

координатора, 5 ставок

специалистов

регионального ресурсного

центра, 20 ставок

муниципальных кураторов,

 267 ставок советников

директоров по воспитанию

и работе с детскими

объединениями.

Дернова Т.В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Определен перечень

муниципальных

образований Омской

области и

общеобразовательных

организаций, в который

будут внедрены

ставкиспециалистов по

воспитанию

-

Жукова Л.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Жукова Л.Н.

15.07.2021

01 05 --

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2021

04 06 --

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2021

05 03 --

1.4.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждена дорожная карта

по обеспечению внедрения

в Омской области ставок

специалистов по

воспитанию в

общеобразовательных

организациях,

муниципальных кураторов

и региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания

-

Жукова Л.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

15.02.2022



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Дернова Т.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Дернова Т.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.4.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Дернова Т.В.

30.06.2022

06 08 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.4.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

-

Дернова Т.В.

30.09.2022

07 09 Внутриведом

ственный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

мониторинг

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе

-

Дернова Т.В.

15.11.2022

08 03 Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.4.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговый

инофрмационно-

аналитический отчет о

деятельности советников

директоров по

воспитательной работе в

общеобразовательных

организациях,

муниципальных кураторов

и региональных

координаторов системы

патриотического

воспитания

-

Дернова Т.В.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-

1.4.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.06.2023

05 07 --

1.4.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2023

06 08 --

1.4.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2023

07 03 --

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия по итогам

2023 года

-

Жукова Л.Н.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Проведен Прочий тип документа

-

Жукова Л.Н.

31.03.2024

Взаимо 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата"

промежуточный

мониторинг реализации

результата

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.06.2024

05 07 --

1.4.19

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

30.09.2024

06 08 --

1.4.20

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Прочий тип документа

промежуточный

мониторинг реализации

результата

-

Жукова Л.Н.

27.12.2024

07 03 --

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о реализации

мероприятия

-

Жукова Л.Н.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Государственные и

муниципальные

общеобразовательные

организации, в том числе

структурные подразделения

указанных организаций,

оснащены государственными

символами Российской

Федерации."

Субъектам Российской

Федерации предоставлены

субсидии для

осуществления закупок в

целях обеспечения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации.

Дернова Т.В.

01.06.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет

1.5.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении из

федерального бюджета бюджету

субъекта Российской Федерации

межбюджетного трансферта"

Соглашение Заключено

соглашение о

предоставлении субсидии

бюджету Омской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

-

Жукова Л.Н.

27.07.2022

10 02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

1.5.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Министерством

образования Омской

области внесены изменения

в план-график закупок в

части обязательств по

оснащению

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Жукова Л.Н.

10.08.2022

01 08 ЕИС Закупки-

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов"

Прочий тип документа

Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Жукова Л.Н.

15.09.2022

08 09 ЕИС Закупки-

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Министерством

образования Омской

-

Жукова Л.Н.

15.12.2022

09 11 Внутриведом

ственный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

области произведена

приемка поставленных

товаров, необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

мониторинг

1.5.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственными

(муниципальному) контракту"

Справка Министерством

образования Омской

области произведена оплата

поставленных товаров,

необходимых для

оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Жукова Л.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.5.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Жукова Л.Н.

31.12.2022

05 07 Внутриведом

ственный

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о предоставлении субсидии

бюджету субъекта Российской

Федерации"

предоставлении субсидии

бюджету Омской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

мониторинг

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

бюджету Омской области в

целях оснащения

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организаций (в том числе

их структурных

подразделений)

комплектами

государственных символов

Российской Федерации

-

Жукова Л.Н.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Внутриведом

ственный

мониторинг

-



Участники регионального проекта

0

39

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Руденок Т. М. Заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Дудкова Е. В. Начальник отдела Руденок Т. М. 10

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

5 Участник регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

6 Участник регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

7 Участник регионального

проекта

Руденок Т. М. Заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 20

8 Участник регионального

проекта

Елецкая И. Б. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

9 Участник регионального

проекта

Дудкова Е. В. Начальник отдела Руденок Т. М. 10

10 Участник регионального Фрицлер М. А. Начальник управления Сергеев Н. Ю. 10



проекта

11 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Дудкова Е. В. Начальник отдела Руденок Т. М. 10

14 Участник регионального

проекта

Елецкая И. Б. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

15 Участник регионального

проекта

Руденок Т. М. Заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 20

16 Участник регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

18 Участник регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

19 Участник регионального

проекта

Хромов А. Ю. Первый заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 10

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

20 Ответственный за достижение

результата регионального

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10



проекта

21 Участник регионального

проекта

Руденок Т. М. Заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 20

22 Участник регионального

проекта

Дудкова Е. В. Начальник отдела Руденок Т. М. 10

23 Участник регионального

проекта

Елецкая И. Б. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

24 Участник регионального

проекта

Хромов А. Ю. Первый заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 10

25 Участник регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

26 Участник регионального

проекта

Лопуценко С. А. Начальник управления Руденок Т. М. 10

27 Участник регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

28 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 10

Разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5

30 Участник регионального

проекта

Жукова Л. Н. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

31 Участник регионального Дернова Т. В. Заместитель Председателя Бурков А. Л. 5



проекта Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

32 Участник регионального

проекта

Крикорьянц Д. О. Министр Дернова Т. В. 10

33 Участник регионального

проекта

Руденок Т. М. Заместитель Министра Крикорьянц Д. О. 20

34 Участник регионального

проекта

Елецкая И. Б. Первый заместитель Министра

образования Омской области

Дернова Т. В. 5

35 Участник регионального

проекта

Дудкова Е. В. Начальник отдела Руденок Т. М. 10

36 Участник регионального

проекта

Фрицлер М. А. Начальник управления Сергеев Н. Ю. 10

Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены

государственными символами Российской Федерации.

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дернова Т. В. Заместитель Председателя

Правительства Омской

области, Министр образования

Омской области

Бурков А. Л. 5




